Anexo al Periodico Oficial

Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua

Articulo

Todas las leyes y demas disposiciones supremas son obligatorias por el sélo hecho de publicarse
en este Periodico.

Responsable: La Secretaria General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sabados.
Chihuahua, Chih., miércoles 19 de junio de 2019. No. 49

Folleto Anexo

MINUTA DE LA REUNION CELEBRADA POR
EL GRUPO DE TRABAJO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS
ENTIDADES EN CARACTER DE ORGANO

AUXILIAR DEL COPLADE




ANEXO AL PERIODICO OFICIAL Miércoles 19 de junio de 2019.

MINUTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL GRUPO DE TRABAJO DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN CARACTER DE
ORGANO AUXILIAR DEL COPLADE

ANTECEDENTES

El Grupo de Trabajo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE),
se constituyé formalmente el 7 de diciembre de 2017 dentro del marco de la
Segunda Asamblea Plenaria del Comité de Planeacién para el Desarrollo del
Estado de Chihuahua, con el objetivo de dar seguimiento a las obras y acciones
programadas del ejercicio presupuestal 2018.

En la Asamblea Plenaria del COPLADE celebrada el 21 de febrero de 2019, se
aprobo la propuesta de inversién por un monto total de $190,044,044 para el
FISE 2019; misma que fue resultado del trabajo colegiado previo del Grupo de
Trabajo del FISE y que se presenté a la consideracion de la Asamblea Plenaria,
por conducto de las dependencias responsables de su ejercicio.

Siendo las 11:00 horas del dia 23 de mayo de 2019, en la Sala de Juntas de la
Coordinacion Ejecutiva de Gabinete se celebra la presente reunion del Grupo de
Trabajo del FISE bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA.

Lista de asistencia.

Seguimiento a las obras y acciones programadas.
Reprogramacion y cancelacion de obras.

Toma de Acuerdos.

Asuntos Generales.

ViAW PE

PUNTO 1. Lista de asistencia

De acuerdo a la lista de asistencia y con la concurrencia registrada, se cubren los
requisitos para la celebracion de esta sesidn y tendran validez los acuerdos que
aqui se tomen. Anexo 1
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PUNTO 2. Seguimiento a las obras y acciones programadas.

IF

a)

El Ing. Humberto Alonso Nieto Chavez, Jefe del Departamento de
Seguimiento a la Operacién de los Programas Alimentarios, informé el
status de la inversion autorizada por un monto de $4,080,000.00 de
recursos FISE, el cual consiste en 17 Municipios beneficiados con 66
equipamientos en comedores escolares y comunitarios (Anexo 2).

El Ing. Nieto informa que el dia 22 de mayo, se recibio la propuesta técnica,
en espera del fallo para el dia 28 de este mes; asimismo, que los
proveedores hicieron entrega del Calendario en el cual se especifica las
fechas de entrega de equipamientos del (7 de junio al 27 de septiembre de
este ano).

Ademas informa gue producto de las licitaciones, se obtendran ahorros,
mismos que se utilizardn para incrementar el nimero de obras en
equipamientos y que ademads se cuenta con algunas propuestas
priorizadas para estas economias; las cuales se solicitaran mediante oficio
a la Secretaria de Hacienda para su correspondiente aprobacién.

b)  COEPI

El Lic. Juan Paulo Romero Reynaga, Director de Politicas Publicas de la
Comisidén Estatal para los Pueblos indigenas comenta que la inversion
inicial es de $16,001,824.24, de los cuales $2,249,824.24 se programaron
para equipamiento de comedores, $5,100,000.00 para construccién y
$8,652,000.00 para cosechas de agua.

COEPI presenta oficio niumero COEPI-DPP/021/2019 con fecha del 16 de
abril de 2019 en el que solicita modificar el nombre de la localidad
“Barbechitos de Abajo” por “Barbechitos”, debido a que esta localidad
identificada con el nimero 080273093 corresponde de acuerdo con el
Censo de Poblacién de INEGI a “Barbechitos”.
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Asimismo, mediante oficio No. COEPI-DPP/040/2019 de fecha 10 de mayo
de 2019, COEPI solicita modificacion de cambio .de localidades en
Equipamiento de Comedores de Mesa de Recaina, en Bocoyna, La Matanza
en Guadalupe y Calvo y Las Trojas en Uruachi, por Sojahuachi, Pinos Altos
y Boquimoba en los Municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo vy
Guachochi, respectivamente.

En cuanto a construccion de Comedores Escolares, el COEPI solicita
modificacidon de localidad en Mesa del Frijolar en Morelos, por Boquimoba,
Guachochi, mediante oficio No. COEPI-DPP/038/2019 de fecha 10 de mayo
del 2019.

c)  COEPI/ICAS

El Ing. Francisco Alfonso Flores Aguirre, expone que en Asamblea Plenaria
del COPLADE, se autorizé una inversién de $8,652,000 para la construccion
de Cosechas de Agua; dicho recurso se destinara para la compra de laminas
como complemento para la construccion de los colectores para la
captacién de agua y serd la JCAS quien realizara el proceso de licitacién
para la adquisicidn de dichas laminas.

Como resultado de la convocatoria, las organizaciones civiles ya
presentaron sus propuestas para determinar el nimero de colectores
requeridos en las comunidades beneficiadas y de esta manera elaborar los
expedientes de cada obra.

El maestro Lucero manifiesta que espera que exista la mayor coincidencia
en la demanda de localidades entre la COEPI y la JCAS en obras de
captacidn y sugiere que las restantes pudieran ser atendidas a través de la
FECHAC.

d) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROH)

En la Asamblea Plenaria del COPLADE celebrada el 21 de febrero del
presente, se aprobaron los recursos estatales como contraparte a la
propuesta de obras del PROII 2019.
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El Ing. Jesus Lopez Ramos, Encargado del PROII en el INPI, informa sobre la
inversion aprobada en COPLADE para el ejercicio fiscal 2019, la cual cubre
8 Municipios y contempla 10 obras de agua potable y 1 de alcantarillado
sanitario, con la siguiente estructura financiera modificada: estatal FISE
$25,812,000.12, Municipal $19,114,271.55 y Federal $53,512,226.78
quedando en espera de la aprobacidn del mencionado techo presupuestal
de la parte federal.

Con respecto a lo anterior, la Lic. Nidia Ilvone Payan Cdazarez, Jefe del
Departamento Administrativo y Encargada de la Oficina de Representacién
del INPI, informa que estan en espera de la formalizacién de los recursos
federales y, derivado de ello, la protocolizacion del Acuerdo de
Coordinacion del Programa.

El Lic. Rafael Mata Marquez informa que el Lic. Juan Carlos Loera de la
Rosa, Delegado Federal en el Estado, ha estado atento en el desarrollo de
la formalizacién del citado Acuerdo e informa que ya se envid la Propuesta
a oficinas centrales del INPl y se estd en espera de que la préxima semana
se defina el techo presupuestal del PROII (Anexo 3).

El Lic. Juan Paulo Romero Reynaga, Director de Politicas Publicas de la
Comision Estatal para los Pueblos Indigenas notifica que de acuerdo con
las Reglas de Operacién 2019, la COEPI queda como Dependencia Estatal
Responsable del programa.

e) SALUD /Sscop

'La Dra. Laura Marina Bustamante Campos, Subdirectora de Planeacion de
la Secretaria de Salud expone que se aprobaron $16,988,007.00 en cuatro
municipios de acuerdo a la siguiente distribucion:

HC Gpe y Calvo $9,453,383
CESSA Batopilas $3,634,583
CS Uruachi $3,053,060

CS Maguarichi S 846,981
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Asimismo, informa que, de este recurso, se autorizd una inversién de
$13,202,947.00 para el equipamiento de 4 unidades médicas que consiste
en equipo médico, instrumental médico, mobiliario médico y mobiliario
administrativo; del mismo modo, informa que ya estan hechas las
requisiciones y esta por lanzarse la convocatoria para las licitaciones.

En cuanto a la parte de obra publica, el Arq. Briones, de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas, informa que se autorizé un monto de
$3,785,060.00 y que ya se cuenta con el oficio de suficiencia presupuestal
por parte de la Secretaria de Hacienda para el Hospital Comunitario (HC)
de Guadalupe y Calvo y el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA)
en Batopilas y que se encuentran en proceso de elaboracién los
expedientes para continuar con el proceso de licitacion; ademas, el Ing.
Enrigue Marcos Medrano Mendoza, Director de Obras Publicas, informa
que espera que el proceso de licitacidon concluya a mas tardar la primera
semana de junio, con el fin de contar con un periodo de ejecucion de tres
meses para su conclusion.

f)  JCAS

La Lic. Graciela Alejandra Silva Muela, Jefe del Departamento de
Evaluacion y Planeacion de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS)
expone que mediante oficio DT-227/2019 con fecha de 25 de marzo de
2019, la Direccidon Técnica de la JCAS solicitd la aprobacién de recursos
para la obra “Rehabilitacion del acueducto de agua potable en Recowata”,
municipio de Bocoyna,, con la siguiente estructura financiera:

ESTATAL (FISE 2019) JCAS TOTAL
$4,000,000 $1,873,657 $5,873,657

Asimismo, que con oficio nimero DT-220/2019 con fecha 21 de marzo de
2019, se solicito la aprobacion del recurso para la obra “rehabilitacién de
la planta potabilizadora de 5 Ips” en San Juanito, municipio de Bocoyna con
la siguiente estructura:

ESTATAL (FISE 2019) JCAS TOTAL
$3,000,000 $574,821 $3,574,821
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El recurso adicional al aprobado en COPLADE lo aporta la JCAS con recursos
propios.

Finalmente, informa que estas obras ya se encuentran licitadas vy
contratadas desde el dia 14 de mayo y que el dia 27 del mes arrancan las
obras formalmente; por lo que se espera concluirlas a mas tardar el mes
de noviembre (Anexo 4).

g) COESvVI

La Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
(COESVI), a través del Ing. Javier Rodarte de la Rosa, Director de
Planeacién, Crédito y Subsidios y Encargado de la Direccidon Técnica,
expone que de la inversion total aprobada para el Programa de Vivienda
2019, por un monto de 59 millones 500 mil pesos en colonias marginadas,
17 millones de pesos corresponden a la ciudad de Chihuahua, 8 millones
quinientos mil pesos a ciudad Cuauhtémoc y 34 millones de pesos a ciudad
Judrez; con un total de 700 acciones para ampliacion de vivienda,
correspondiente a cuartos, cocinas y bafios.

De las 200 acciones autorizadas originalmente para Chihuahua, se tienen
contempladas 208 acciones para 167 viviendas, lo cual no modifica el costo
original autorizado de 17 millones de pesos.

Asimismo, el ing. Rodarte comenta que la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOE) en coordinacidon con la COEPI, efectuaron el censo de las
personas beneficiarias e hicieron llegar la documentacién a la COESVI para
la elaboracidn de los expedientes técnicos y su aprobacion en la Secretaria
de Hacienda y, con ello, estar en posibilidad de arrancar con el proceso
licitatorio a mas tardar el dia 1 de junio.

En el caso de Cuauhtémoc, se han recibido 94 viviendas con 98 acciones de
las 100 acciones autorizadas, de las cuales ya se elaboraron los
presupuestos para la integracién del expediente técnico y estdn en espera
de la aprobaciéon de la Secretaria de Hacienda para continuar con el
proceso de licitacidn.
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Para Juarez, se tienen contempladas 400 acciones; sin embargo, alin no se
cuenta con las cédulas, ni con beneficiarios para llevar a cabo el
presupuesto correspondiente; e informa que la Secretaria de Desarrollo
Social asume el compromiso de que el dia 30 de mayo se entregue la
documentacién correspondiente al censo de las personas beneficiarias,
con el propdsito de enviar a la Secretaria de Hacienda el expediente
técnico para su correspondiente aprobacion.

Asimismo se informa que se encuentra en espera de que el Municipio de
Juarez legalice los terrenos de las familias beneficiarias y continuar con el
proceso de validacién.

Asimismo comenta que el 30 de mayo esperan contar con todos los
presupuestos con el fin de enviarlos a la Secretaria de Hacienda para su
aprobacion y arrancar con el proceso de licitacidn de manera inmediata.

El Ing. Mario Alonso Garcia Durdn, Director de Programas de Inversién de
la Secretaria de Hacienda, expone que tiene conocimiento por parte del
Ing. José Luis Venegas Aguirre, Jefe del Departamento del Area Técnica de
la COESVI, que se han presentado problemas con el sistema para la captura
de la informacién de los expedientes técnicos, por lo que les sugiere que
éstos sean entregados de manera fisica para continuar con el proceso de
aprobacidn, en tanto sea resuelto el problema.

La Lic. Denisse Salazar Gonzalez, Jefa del Departamento de Inclusion Social
menciona, que con respecto a Guadalupe y Calvo y Batopilas, inicialmente
se les aprobo en Asamblea Plenaria del COPLADE un monto de $2,000,000
para Mejoramiento de Vivienda en comunidades rurales; sin embargo, se
concluyé que hacia falta viviendas para uso comunitario, por lo que
solicitan la construccidén de 20 acciones, con un costo unitario de 80,000
para personal docente y de salud, asi como para nifios y nifias que van a la
escuela. Ademas, menciona que se podria iniciar con el proceso licitatorio
en la segunda quincena de junio y que la mano de obra sera a cargo de los
habitantes de la comunidad beneficiada y la COESVI entregaria los
materiales y que en julio inicie su construccion.
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En su intervencién, el Ing. Jesis Humberto Gonzdlez Lerma y la Dra. Ana
Luisa Canseco Lajas, comentan que es necesario que exista al menos un
cuarto en el terreno para poder considerarlo como Mejoramiento de
Vivienda, para ello, la Lic. Denisse Salazar informa que la mayoria de ellas
son viviendas abandonadas y que requieren ser mejoradas.

El Ing. Rodarte de la COESVI, expresa que al momento de levantar los
presupuestos en campo, se validaria si son sujetos del Programa de
Mejoramiento de Vivienda.

h) SEyD

El Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Director de Planeacién y Evaluacion de la
Secretaria de Educacién y Deporte (SEyD), expone que la propuesta de
inversién aprobada fue por.un monto total de $25,084,734.62 para la
construccién de 34 espacios educativos en 4 municipios que beneficiaran
a 6, 381 personas, asi como la rehabilitacidon y mejoramiento de 6 espacios
educativos en 4 municipios en beneficio de 2,375 personas.

La SEyD por medio de la Direccién de Planeacion y Evaluacién envid oficio
numero DPE-IE/194/2019 con fecha 9 de mayo de 2019 para solicitar el
ajuste de los montos aprobados en COPLADE, en el cual se tiene un saldo
a favor de $1,838,901.64.

El Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Director de Planeacidon y Evaluacién de la
Secretaria de Educacidon y Deporte manifiesta que de las 24 obras
consideradas en la propuesta de inversion FISE, para la construccidn de
espacios educativos en 4 municipios, 2 de ellas, ubicadas en Judrez y
Guadalupe y Calvo, requieren ser modificadas por cuestiones de
inseguridad y posibles inundaciones, respectivamente; para ello se
coordinarian la SEyD y el ICHIFE (Instituto Chihuahuense de Infraestructura
Fisica Educativa), con el propdsito de sustituir dichas obras, asimismo,
manifiesta que ya se cuenta con un posible universo de obras para su
sustitucion, las cuales se presentaran en la préxima reunion del Grupo de
Trabajo.
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Asimismo, la SEyD por medio de la Direccion de Planeacion y Evaluacién
envid solicitud niumero DPE-IE/194/2019, con fecha 9 de mayo de 2019 a
la Secretaria de Hacienda, con el propdsito de realizar un ajuste de los
montos aprobados en COPLADE, en el cual se tiene un saldo a favor de
$1,838,901.64 se utilizara en las obras de la propuesta de la préxima
reunién arriba mencionada.

Con respecto a las 17 obras en las que participa el ICHIFE como ejecutor,
cuyo monto de inversion es de $5,051,277.65, ya estan aprobadas por la
Secretaria de Hacienda y se encuentran en proceso de contratacion.

i) SDM

El Lic. Carlos Morales Castro, Director de Fortalecimiento Municipal de la
Secretaria de Desarrollo Municipal (SDM), menciona que el total de
recursos FISE autorizados en Asamblea Plenaria del COPLADE
originalmente es de $33,577,477 para un total de 15 obras; de las cuales
se agregaron 4 obras mas y se cancel6 1, para un total de 18 obras.

De estos recursos autorizados, a la fecha la Secretaria de Hacienda ha
aprobado 12 obras por un total de $26,076,571 de recursos estatales. De
las cuales una de ellas ya inicié su ejecucion (sistema de alcantarillado
sanitario en la comunidad de El Limén, municipio de Chinipas) y las 11
obras restantes a partir del mes de junio; el Lic. Morales informa que de
estas 12 obras se obtuvo un ahorro de $600,097.20. '

Asimismo comenta que al municipio de Carichi se le aprobaron
originalmente 3 millones de pesos de FISE para ser empatados por otros 3
millones con recurso FISM para la rehabilitacidon y ampliacién de la Laguna
de Oxidacidn en Carichi; ademas, menciona que el pasado 25 de abril el
Presidente Municipal solicitd el cambio de priorizacion de obras debido a
un incendio que tuvo fugar en el albergue indigena, ubicado en la cabecera
municipal; por lo tanto, debido a que las Reglas de Operacidén del Fondo
consideran tanto a la Laguna de Oxidacidon como al Albergue, como obra
Complementaria, tienen agotado el 15% del recurso del Municipio en este
rubro, por lo tanto, decide invertir los 3 millones autorizados en 4 obras de
agua potable y alcantarillado sanitario de incidencia Directa en lugar de la
laguna de oxidacion.
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Con respecto a la obra de Escuela de Artes y Oficios en la cabecera
municipal de Guachochi, se informa que se encuentra pendiente la emision
del oficio de aprobacidon por parte de la Secretaria de Hacienda, ya que
existe una observacion juridica en cuanto a que el terreno no cuenta con
la debida acreditacion de la propiedad.

PUNTO 3. Reprogramacion y cancelacion de obras.

1)

3)

En el concepto de equipamiento de comedores escolares, COEPI solicita por

medio de oficio nimero COEPI-DPP/040/2019 del 10 de mayo del presente,
cambiar las localidades de Mesa de Recayna, municipio de Bocoyna; la
Matanza, municipio de Guadalupe y Calvo y Las Trojas, municipio de Uruachi
por las poblaciones de Sojahuachi, municipio de Bocoyna; Pinos Altos,
municipio de Guadalupe y Calvo y Boquimoba, municipio de Guachochi.

En el concepto de construccion de comedores escolares, COEPI solicita por
medio de oficio nimero COEPI-DPP/038/2019 del 10 de mayo del presente
el cambio de Mesa del Frijolar del Mpio. de Morelos por Boquimoba del Mpio.
de Guachochi.

La SDM menciona que al municipio de Carichi se le aprobaron $6,000,000
para la rehabilitacion de la laguna de oxidacion en la cabecera municipal; por
medio de oficio del 25 de abril del presente, el muhicipio solicita que se
cancele la obra anteriormente descrita y que el recurso se reprograme en las
siguientes obras:

OBRA APORTACION  APORTACION TOTAL
ESTATAL (FISE) MUNICIPAL

Ampliacién red de agua

potable en Napuchi,
etapa 2

684,585.99 684,585.99 1’369,197.98

Red de agua potable en
Basoneachi

Red de alcantarillado
sanitario y ampliacién red
de atarjeas y descargas
domiciliarias en el Sauz

1’126,173.34

715,056.28

1’524,766.58

715,056.28

2'650,939.92

1’430,112.56
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Red de alcantarillado

sanitario y ampliacion red

de atarjeas y descargas 474,184.39 474,184.40 948,368.79
domiciliarias en Ciénega

de Ojos Azules

TOTAL 3’000,000.00 3’398,593.25  6,398,593.25

El recurso adicional de 398,593.25 al aprobado en COPLADE lo aportara el
municipio con recursos propios.

PUNTO 4. Toma de acuerdos

Los integrantes del Grupo de Trabajo del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades manifiestan su aprobacién unanime en lo expresado por cada uno de
los participantes.

PUNTO 5. Asuntos Generales

El Maestro Rafael Lucero Ortiz, Director de Politica y Planeacidn Social de la
Secretaria de Desarrollo social, manifiesta su interés en que el Estado ejerza la
facultad de actualizar las zonas de atencién prioritaria, ya que el censo del INEGI
se realiza cada 10 afos.

Que, en la préxima presentacion del Presupuesto ante el Congreso del Estado, se
incluya la peticién anteriormente mencionada.

— - et

Ing. Mario Aloj Lic. Rafael Mata Marquez
Director de Programas de Inversion Secretario Técnico del Grupo de
Secretaria de Hacienda Trabajo FISE.

Delegacion de Programas para el
Desarrollo del Gobierno Federal
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DIF ESTATAL

FISE 2019

ANEXO 2
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ASCENSION 2 $123,727.68
BALLEZA 5 $317,798.64
BATOPILAS 6 $480,000.00
BOCOYNA 7 $359,910.72
CARICHI 1 $80,000.00
CHINIPAS 4 $289,380.64
GUACHOCH 6 $443,727.68
GUADALUPE Y CAIVO 10 $564,650.32
GUAZAPARES 3 $224,690.32
GUERRERO 1 $73,097.00
JIIMENEZ 1 $80,000.00
MORELOS 3 $224,690.32
MORIS 5 $180,000.00
NONOAVA 3 $167,455.36.
TEMOSACHIC 4 $204,789.64
URIQUE 4 $246,223.74
URUACH! 1 $19,817.94
Total general 66 $4,080,000.00
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PROCESO DE LICITACION

* JUNTA DE ACLARACIONES
* 08 DE MAYO DE 2019

* ENTREGA DE MUESTRAS
+ 21 DE MAYO DE 2019

« PROPUESTA TECNICA
« 22 DE MAYO DE 2019

* FALLO
* 28 DE MAYO DE 2019
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